

## COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

*DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 8 del 27 ottobre 2016*

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. – ulteriore proroga ai servizi di Project Management per l'avvio dei primi interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa – CIG Z6415A4D7C.

### **Il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa**

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall'Intesa stessa, di seguito denominato Comitato;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa, che per i primi quattro anni ha sede presso la Provincia autonoma di Trento che ne assicura le funzioni di supporto anche mediante uno sportello dedicato;
- con deliberazione n. 4 del 5 marzo 2015, il Comitato ha delegato il Presidente allo svolgimento di competenze e funzioni, fra le quali rientra l'adozione di provvedimenti di autorizzazione di spese mediante l'utilizzo delle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) dell'Intesa, al funzionamento della Segreteria tecnica e del relativo sportello dedicato e ha individuato a tal fine dei limiti di utilizzo delle medesime risorse ripartiti per tipologia di spesa, da ultimo variati con deliberazione n. 6 del 26 maggio 2016;

Considerato che:

- con propria determinazione n. 2 dell'1 settembre 2015, così come modificata con determinazione n. 3 del 18 settembre 2015, è stato autorizzato l'affidamento all'ing. Denis

- Dal Soler di Pedavena (BL) dei servizi di Project Management per il supporto al Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa per il Fondo Comuni confinanti, alla relativa Segreteria tecnica ed allo sportello dedicato nell'avvio di progetti individuati nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) della predetta Intesa, verso la corresponsione di un compenso onnicomprensivo di Euro 36.000,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di legge, nonché secondo le altre modalità di cui allo schema di contratto, costituente parte integrante e sostanziale della medesima determinazione n. 3 del 2015;
- in data 7 ottobre 2016 è stato sottoscritto il contratto per il servizio di Projet management con l'ing. Denis Dal Soler;
  - con determinazione n. 4 del 30 giugno 2016 è stata autorizzata la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al sopracitato contratto per delle variazioni indotte da cause impreviste ed imprevedibili non imputabili alla Committenza in particolare dovute alla modifica delle fasi di predisposizione degli accordi strategici;
  - in data 26 luglio 2016 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo che varia l'importo contrattuale da Euro 36.000,00 ad Euro 43.200,00 con un incremento della spesa pari ad Euro 7.200.00,00 oltre ad CNPAIA al 4% ed IVA del 22%;
  - il sopracitato atto aggiuntivo prevedeva quale termine ultimo per la conclusione del servizio di Projet management il 31 agosto 2016;
  - con determinazione n. 5 del 31 agosto 2016 è stata concessa la proroga di 60 giorni per la conclusione del servizio e conseguentemente rideterminato il nuovo termine di ultimazione dei servizio al giorno 30 ottobre 2016;
  - con nota di data 20 ottobre 2016, prot. PITRE 552705 di data 21 ottobre 2016, l'Ing Denis Dal Soler ha chiesto ulteriore proroga di 30 giorni per le seguenti motivazioni:
    - difficoltà nell'individuare competenze e responsabilità all'interno dei vari soggetti di gestione del FCC con conseguente difficoltà di relazione e di condivisione delle proposte;
    - difficoltà, anche alla luce di quanto sopra, nel definire processi metodologici standardizzati che possano coniugare le esigenze del FCC con le ordinarie procedure di gestione adottate dai vari soggetti delegati.
  - valutate le sopra elencate motivazioni si ritiene che la richiesta di proroga possa ritenersi congrua in relazione alla difficoltà dovuta alla definizione di processi metodologici standardizzati che possano coniugare le esigenze del Fondo Comuni Confinanti con le procedure di gestione dei progetti adottate dai vari soggetti dal Fondo stesso delegati;
  - alla luce di quanto sopra esposto la proroga può essere accolta constatato che tale necessità è palesemente dovuta a fatti e circostanze non ascrivibili in alcun modo al soggetto incaricato;
  - la richiesta di proroga è stata formulata prima del 30 ottobre 2016 ovvero del termine ultimo previsto nell'atto aggiuntivo per l'espletamento del servizio richiesto;

Visti:

- gli atti citati;
- l'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

## **DETERMINA**

- 1) di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, la scadenza rideterminata per il giorno 30 ottobre 2016 del contratto, sottoscritto in data 7 ottobre 2015 con l'ing. Dal Soler Danis per i servizi di servizi di Project Management, per l'avvio dei primi interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, così modificato con l'atto aggiuntivo sottoscritto in data 26 luglio 2016, di ulteriori 30 (trenta) giorni;
- 2) di dare atto che per l'effetto della proroga di cui al precedente punto 1) il nuovo termine di ultimazione dei servizio scadrà il giorno 29 novembre 2016;
- 3) di dare atto che il professionista ha rinunciato a rivendicare diritti e/o pretese e/o indennizzi di sorta in ordine agli eventuali oneri aggiuntivi, che il medesimo avesse da sopportate per la maggior durata dei lavori di che trattasi rispetto a quanto originariamente previsto dal contratto di data 7 ottobre 2015 e dall'atto aggiuntivo di data 26 luglio 2016.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO  
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA  
f.to - On. Roger De Menech -

VISTO: IL COORDINATORE  
DELLA SEGRETERIA TECNICA  
PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
f.to - dott. Sergio Bettotti -