

Schema Ottavo atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, punti c) ed e), del Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa avente a oggetto

**“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici – secondo stralcio – nel territorio della Provincia di Belluno e modifiche alla Convenzione stipulata in data 4 agosto 2016, in attuazione della deliberazione del Comitato paritetico n. 13 del 25 luglio 2016, relativamente al primo Stralcio dello stesso Programma”**

**Allegato “A”**

N. 2 SCHEDE

IDENTIFICATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PROGETTO OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO

n. 3 COMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO PROT. PAT 42831/2023, 273211/2023 E  
292641/2023

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO  
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER  
IL FONDO COMUNI CONFINANTI  
- On. Dario Bond -

IL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO  
- \_\_\_\_\_ -

<p><b>A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO</b> <i>Valorizzazione culturale del Feltrino</i></p>
<p><b>B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I</b> (Art. 7 Linee guida) <i>Convenzione fra i Comuni di: Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Lamon, Lentiai, Santa Giustina e Sovramonte.</i></p> <p><i>Capofila: Arsiè</i></p>
<p><b>C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO</b> Le criticità che hanno portato all'ideazione del seguente progetto sono essenzialmente le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● scarsa valorizzazione, ai fini turistici, dell'area del feltrino;</li> <li>● scarsa valorizzazione delle bellezze naturali ed artistiche del feltrino;</li> <li>● scarsa valorizzazione dei prodotti tipici locali;</li> <li>● scarsità di viabilità ciclabile dedicata;</li> <li>● volontà di intercettare maggiormente il flusso del cicloturismo legato alla Via Claudia Augusta con direzione Altino.</li> </ul>
<p><b>D. AMBITO/I DI INTERVENTO</b> (Art. 2 Linee guida)</p> <p><b>Mobilità</b> (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Informazioni.</li> <li><input type="checkbox"/> Mobilità su strada</li> <li><input type="checkbox"/> Mobilità su ferrovia</li> <li><input type="checkbox"/> Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)</li> <li><input type="checkbox"/> Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)</li> <li><input type="checkbox"/> Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)</li> </ul> <p><b>Servizi alla persona</b> (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone</li> <li><input type="checkbox"/> Istruzione e formazione</li> </ul> <p><b>Sviluppo locale</b> (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tutela del territorio e delle comunità locali;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;</li> <li><input type="checkbox"/> Sistemi agro-alimentari;</li> <li><input type="checkbox"/> Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;</li> <li><input type="checkbox"/> Artigianato e commercio di prossimità;</li> </ul> <p>Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici)</li> </ul>

**Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più ambiti di intervento tra quelli sopra elencati**

**E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)**

- Interventi infrastrutturali
- Servizi
- Forniture
- Altre Attività (Indicare tipologia): .....

**Trattasi di Progetto Integrato.**

**F. AZIONI PREVISTE**

Le azioni previste al fine di conseguire gli obiettivi elencati nel successivo paragrafo K sono:

1. Realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali di ripristino e potenziamento di edifici, finalizzati a valorizzare e potenziare l'offerta culturale del territorio, rendendola più facilmente accessibile:
  - recupero e valorizzazione del Forte Leone per destinazione a sede museale (Comune di Arsìè);
  - recupero del complesso storico di Cossalter (Comune di Cesiomaggiore);
  - potenziamento del Museo di Feltre ed area archeologica (Comune di Feltre);
  - Recupero Castel Lusa e di Villa Lusa (Comune di Feltre);
  - Realizzazione Museo Civico di Lamon(Comune di Lamon);
  - Recupero dell'antica Contea di Cesana (Comune di Lentiai);
  - Lavori di valorizzazione archeologica (Comune di Santa Giustina);
  - Restauro chiese medioevali e cicli pittorici (Comune di Sovramonte).
2. Attività di Project Management e di monitoraggio degli indicatori di beneficio.

**G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO**

Per ciò che riguarda il Punto 2 della sezione F si precisa che l'importo destinato corrisponde al 5% delle somme stanziare dal Fondo.

<b>N.</b>	<b>Descrizione voce di spesa</b>	<b>Costo (Euro)</b>
1	Realizzazione opere di adeguamento e potenziamento strutturale di edifici	<b>5499.500,00</b>
2	Project Management e monitoraggio indicatori	<b>285.500,00</b>
	<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>5.785.000,00</b>

#### H. FONTI DI COPERTURA

- RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I Euro 0,00
- CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE Euro 5.710.000,00
- ALTRE RISORSE PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)
- ALTRE RISORSE PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)
  - Cofinanziamento privati Euro 75.000,00

**Le fonti suddette sono del tutto indicative e dovranno trovare puntuale definizione nella Fase 2 della Roadmap**

#### I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi Organigramma di attuazione Progetti Strategici)

Il Soggetto attuatore è l'Unione Montana Feltrina che gestirà inoltre l'attività di Project Management.

Modalità di attuazione:

- Azione 1 - Realizzazione opere di adeguamento e potenziamento strutturale di edifici – Regia (Ramo A), Convenzione/Accordo (Ramo C), Appalto (Ramo D)
- Azione 2 - Project Management- Convenzione (Ramo C), Appalto (Ramo D) ed amministrazione diretta

#### J. AMBITO TERRITORIALE

Il Progetto insiste:

- Sul territorio di uno o più dei seguenti comuni di confine e/o contigui: Arsìè, Cesiomaggiore, Feltre, Lamon, Lentiai, Santa Giustina e Sovramonte.
- Sul territorio dei seguenti comuni non di confine o non contigui: Nessuno.

Allegato: estratto cartografico ambito d'intervento o altro documento progettuale equipollente

#### COMUNI DI CONFINE INTERESSATI:

L'approvazione del presente progetto è avvenuta nel corso delle Conferenze dei Sindaci dell'Unione Montana Feltrina.

#### K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

##### 1. Analisi qualitativa (descrizione sommaria degli obiettivi specifici (*outcomes*) che si intendono conseguire, massimo 300 caratteri)

Con il presente Progetto si intendo perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- a. Miglioramento della fruibilità dei luoghi di valenza culturale del feltrino;
- b. Garantire l'accessibilità dei luoghi di valenza culturale del feltrino anche a soggetti diversamente abili;
- c. Potenziamento dell'apertura al pubblico delle strutture oggetto di intervento.

##### 2. Analisi quantitativa:

<b>Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili</b>				
<i>Descrizione indicatore</i>	<i>U. m.</i>	<i>Fonte</i>		<i>Timing</i>
1.EV (Earned value)	Euro	Monitoraggio interno		3 Mesi
2. AC (Actual Cost)	Euro	Monitoraggio interno		3 Mesi
3. SPI (Schedule Performance Index)	-	Monitoraggio interno		3 Mesi
4. CPI (Cost Performance index)	-	Monitoraggio interno		3 Mesi
<b>Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili</b> Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici ( <i>outcomes</i> ) di Progetto				
<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Target di riferimento</i>	<i>Dimensione del cambiamento</i>	<i>Fonte</i>	<i>Timing</i>
Numero di immobili esistenti/infrastrutture riqualificati/ristrutturati	Comuni di confine e contigui	Incremento del 20% rispetto a quelli ristrutturati nel 2016	Uffici tecnici comunali	Media aritmetica del triennio 2020 - 2022
Periodo di apertura al pubblico delle strutture riqualificate	Giornate di apertura	Incremento 1% rispetto alle giornate di apertura prima degli interventi	Soggetti gestori delle infrastrutture	Anno di riferimento 2016 Rilevazione finale: media aritmetica annualità 2019-20-21

**L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI**

Gli impatti in termini di esportabilità del Progetto sono su tutti i comuni di confine del feltrino.

**M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI**

Gli impatti in termini di esportabilità del Progetto sono su tutti i comuni contigui del feltrino.

**N. TIMING DI ATTUAZIONE**

**FASE 1: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

- APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO: Entro Dicembre 2016
- APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO: Entro Dicembre 2017
- INIZIO ATTIVITA' DI PROGETTO: Gennaio 2018
- FINE ATTIVITA' DI PROGETTO: Dicembre 2020

**FASE 2: MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI BENEFICIO**

Dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023

**O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO**

**P. MODALITA' DI GESTIONE (*MANAGEMENT*) E RELATIVI COSTI**

Il Progetto verrà gestito attraverso un team di persone appositamente costituito. Esso si comporrà in parte di risorse interne ed in parte di supporti esterni. I costi sono stimati in Euro 285.500,00

**Q. AIUTI DI STATO**

Si ritiene "Non aiuto" quello concesso ai comuni per opere infrastrutturali di valenza pubblica (art. 107 e 108 TFUE).


**R. ULTERIORI ELEMENTI**

**S. NOTE**

Il progetto potrà integrarsi con le iniziative avviate in ambito locale a valere sui fondi Fesr (Interreg) e Feasr (Leader) con particolare riguardo a:

- Primo avviso del Programma CTE Interreg V I-A Asse 2;
- Progetto Chiave 4 Sviluppo integrato ed aggregato del sistema turistico nelle Prealpi e Dolomiti;

# FONDI COMUNI DI CONFINE CULTURA - UBICAZIONE INTERVENTI





PROVINCIA DI  
BELLUNO



DOLOMITI  
DOLOMITES  
DOLOMITIS  
FONDAZIONE UNESCO  
SOCIO  
FONDATORE

**IL PRESIDENTE**

**Ufficio Segreteria**

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

PEC

Belluno, 18/01/2023

Al Presidente

Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa

Dario Bond

e, p.c. Al Coordinatore della Segreteria Tecnica

Fondo Comuni di Confine

dott. Sergio Bettotti

**OGGETTO: Programma dei progetti strategici della provincia di Belluno. Richiesta di modifica per il progetto strategico “Valorizzazione culturale del feltrino”**

Egregio Presidente,

con Deliberazioni n. 17 del 28/11/2016 e n. 1 del 6/3/2017 il Comitato Paritetico ha formalmente approvato il secondo stralcio della Proposta di Programma dei progetti strategici della Provincia di Belluno, tra cui la scheda – progetto denominata “Valorizzazione culturale del feltrino” dell’importo complessivo di € 5.821.500,00 di cui € 5.710.000,00 finanziati con contributo.

Al netto della quota dello 0.9% di spettanza delle provincia di Belluno, l’ammontare esatto del contributo riconosciuto al soggetto attuatore è pari a € 5.658.610,00

La convenzione è stata sottoscritta in data 14/11/2018 e assunta al rep. n. 2719.

Si dettagliano le azioni previste dalla scheda progetto:

1. *Recupero e valorizzazione del Forte Leone per destinazione a sede museale (Comune di Arsiè);*

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL  
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222  
C.F. e P. IVA 93005430256  
[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)





PROVINCIA DI  
BELLUNO



IL PRESIDENTE

Ufficio Segreteria

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

2. *Recupero del complesso storico di Cossalter (Comune di Cesiomaggiore);*
3. *Potenziamento del Museo di Feltre ed area archeologica (Comune di Feltre);*
4. *Recupero Castel Lusa e di Villa Lusa (Comune di Feltre);*
5. *Realizzazione Museo Civico di Lamon(Comune di Lamon);*
6. *Recupero dell'antica Contea di Cesana (Comune di Borgo Valbelluna);*
7. *Lavori di valorizzazione archeologica (Comune di Santa Giustina);*
8. *Restauro chiese medioevali e cicli pittorici (Comune di Sovramonte);*

In coerenza con la previsione di finanziamento, l'approfondimento tecnico, approvato con determina n. 1455 del 26/10/2018, prevedeva una serie di interventi, aventi diversa dislocazione nel territorio, con il fine di valorizzare i siti culturali del territorio feltrino attraverso la conservazione e la valorizzazione degli stessi.

Sulla base delle istanze dell'Unione montana feltrina, soggetto attuatore dell'intervento, con la presente si chiede la possibilità di modificare parzialmente le azioni previste con la riallocazione delle somme derivanti dalla rimodulazione di alcuni interventi al completamento/miglioramento/implementazione delle altre azioni programmate. Ciò al fine di permettere un completamento della progettualità iniziale attraverso interventi funzionali ed idonei al raggiungimento degli obiettivi specifici e degli output di progetto, tenuto conto anche dell'aumento dei costi dovuto dell'evolversi del contesto economico legato alla crisi pandemica e al conflitto in Ucraina che hanno determinato un esponenziale aumento dei costi.

Si dimette la richiesta di variazione in relazione a ciascuna delle azioni previste.

A) All'attività *Recupero Castel Lusa e di Villa Lusa (Comune di Feltre)* sono legate due azioni per l'importo complessivo di € 450.000,00:

- Azione 1: Completamento del restauro e riqualificazione funzionale del corpo antistante la corte di Castel Lusa

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL  
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222  
C.F. e P. IVA 93005430256  
[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)





PROVINCIA DI  
BELLUNO



**IL PRESIDENTE**

**Ufficio Segreteria**

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

*L'azione prevedeva la realizzazione di opera di completamento del corpo antistante sulla corte di Castel Lusa, con la creazione di una sala lettura e deposito libri e la ristrutturazione degli adiacenti piccoli volumi rustici.*

- Azione 2: Completamento del restauro e riqualificazione funzionale di Villa Lusa ad Arson

*L'azione prevedeva il completamento del restauro di Villa Lusa ad Arson e dell'annesso rustico sulla corte.*

Con la presente modifica si chiede l'eliminazione dell'azione di scheda e delle azioni ad essa collegate in quanto relative a beni della Fondazione Accademia del Melograno con la quale non si sono perfezionate le procedure per il riconoscimento del contributo. L'unione Montana Feltrina è "Socio Fondatore" pubblico della Fondazione Accademia del Melograno proprietaria dei beni. A seguito degli approfondimenti legali in fase di assegnazione del contributo sono emerse delle criticità in particolare legate alla tematica del controllo pubblico, il cui superamento avrebbe implicato una modifica statutaria non assentita dalla parte privata. Per tale ragione non risulta possibile attuare l'azione, come descritta nell'approfondimento tecnico.

B) All'attività di *Recupero del complesso storico di Cossalter (Comune di Cesiomaggiore)* era legata la seguente azione per l'importo originario di € 1.200.000,00:

- Azione 3: Restauro del nucleo storico di Cossalter e ricomposizione volumetrica dell'annesso rustico

*L'intervento prevedeva di procedere al completamento del restauro del nucleo storico di Cossalter ed alla ridefinizione volumetrica dell'annesso rustico.*

Con la presente richiesta, si chiede una parziale modifica delle attività. L'attività troverebbe limitata attuazione attraverso un differente intervento rispetto a quello inizialmente previsto, poichè anche questo interessa i beni della Fondazione Accademia del Melograno. Si è

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

C.F. e P. IVA 93005430256

[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)





PROVINCIA DI  
BELLUNO



**IL PRESIDENTE**

**Ufficio Segreteria**

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

verificata la possibilità di comprare un ulteriore fabbricato antistante la casaforte del complesso storico di Cossalter andando così a ricomporre l'originario nucleo. L'intervento verrebbe realizzato su tale immobile di maggior pregio rispetto all'annesso rustico che ha invece un modesto valore storico su cui erano previsti alcuni interventi. L'Unione montana feltrina ha già proceduto all'acquisto di tale fabbricato per la sua valorizzazione. In seguito alla variazione l'importo complessivo destinato all'intervento risulta pari a € 602.200,00.

D) All'azione di *“Recupero e valorizzazione del Forte Leone per destinazione a sede museale (Comune di Arsiè)*, era collegato il corrispondente intervento dell'importo originario di € 135.000,00;

- Azione 4: Recupero e valorizzazione del Forte Leone per destinazione a sede museale - allestimento ed attrezzature del primo percorso vita - 1^ stralcio (comune di Arsiè)

*L'intervento in progetto propone una serie di opere finalizzate ad aumentare l'attuale livello di sicurezza dell'intero compendio attraverso la sistemazione dell'area costituente la Piazza d'armi, la realizzazione di un nuovo e definitivo portale d'accesso al complesso militare, nel rispetto della struttura originale e la posa di un parapetto di sicurezza nei punti di rischi. L'intervento risulta in fase di esecuzione, e con la destinazione di ulteriori € 100.000,00 per un importo complessivo di € 235.000,00 si prevede di completare la sistemazione con l'inserimento di ulteriori lavorazioni atte a migliorare la funzionalità attraverso la “nuova impermeabilizzazione della copertura della casamatta” .*

E) All'azione *Recupero dell'antica Contea di Cesana (Comune di Borgo Valbelluna)* era collegato il corrispondente intervento dell'importo originario di € 250.000,00:

- Azione 5: Progetto di valorizzazione dell'area archeologica e della Chiesa di San Bernardo a Cesana in comune di Borgo Valbelluna

*L'azione prevista dal progetto prevedeva la ristrutturazione e la protezione di quanto ritrovato e l'estensione delle indagini per completare la comprensione del contesto antropico del sito di Cesana, con messa in luce dei resti murari e il loro restauro conservativo.*

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL  
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222  
C.F. e P. IVA 93005430256  
[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)





PROVINCIA DI  
BELLUNO



IL PRESIDENTE

Ufficio Segreteria

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

*Contemporaneamente era prevista l'estensione dell'area di indagine archeologica.*

L'intervento è in fase di realizzazione con la destinazione di ulteriori € 100.000,00, per un complessivo di € 350.000,00 si prevede l'acquisizione dell'area archeologica di Cesana, il potenziamento del “Nuovo Museo di Borgo Valbelluna” e “Completamento documentale scavi archeologici scuole di Mel”.

F) All'azione “*Lavori di valorizzazione archeologica*” (Comune di Santa Giustina) era collegato il corrispondente intervento dell'importo originario di € 100.000,00:

- Azione 6: Progetto di ricerca archeologica dell'antico paese di Grigher e Valorizzazione della necropoli della Chiesa di San Pietro di Salzan in comune di Santa Giustina

*L'intervento di progetto prevedeva la valorizzazione del sito di San Pietro di Salzan, come polo di attrazione culturale e turistica, attraverso una serie di azioni sviluppate attorno ai temi del patrimonio archeologico, da tutelare o ancora da scoprire. A ciò si univa l'investigazione legata all'antico paese di Grigher, sito in un'area caratterizzata dalla presenza di due importanti chiese rurali e con forti legami col fiume Piave.*

L'intervento è in fase di realizzazione e con la destinazione di ulteriori € 100.000,00 per un complessivo di € 200.000,00 si prevede di completare l'indagine archeologica con interventi di scavo, la prosecuzione degli studi antropologici con analisi di laboratorio e la successiva pubblicazione delle ricerche. A seguito delle comunicazioni intercorse con la Sovrintendenza, si andrà inoltre ad eseguire il restauro parietale e la valorizzazione della Chiesa di Salzan.

G) All'azione “*Potenziamento del Museo di Feltre ed area archeologica*” (Comune di Feltre), erano collegati i seguenti interventi per un importo originario di € 900.000,00:

- Azione 7: Potenziamento dell'area archeologica del museo civico di Feltre

*L'intervento era stato suddiviso in tre lotti:*

- *Lotto A: il miglioramento dell'accessibilità dell'area archeologica: modifica dell'accessibilità per le persone diversamente abili per consentire l'arrivo al blocco*

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

C.F. e P. IVA 93005430256

[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)





PROVINCIA DI  
BELLUNO



**IL PRESIDENTE**

**Ufficio Segreteria**

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

*d'ingresso dell'Area Archeologica e l'accesso all'area sottostante.*

- *Lotto B: nuova illuminazione dell'area archeologica e del percorso visita: ammodernamento dell'impianto di illuminazione anche al fine di utilizzare le nuove tecnologie per accompagnare il visitatore alla comprensione delle evidenze antropologiche stratificate visibili nell'area attraverso l'utilizzo di una "reggia" di luci.*
- *Lotto C: adeguamento del museo civico ed il recupero del fabbricato "ex Failli": per l'adeguamento del museo civico si prevede tutta una serie di azioni atte alla sistemazione e valorizzazione dell'edificio. Mentre il recupero del fabbricato "ex Failli" prevede la ristrutturazione e adeguamento del corpo edilizio denominato "bagni pubblici ex-Failli"*

Con la presente richiesta, si chiede la cancellazione delle attività relative all'area archeologica del comune di Feltre, Lotto A e Lotto B, in quanto realizzate con altro finanziamento e l'impiego della disponibilità per potenziamento dell'offerta museale rimodulando il Lotto C ed inserendo un nuovo Lotto D per implementare l'allestimento della collezione di vetri Franzoia-Nasci presso la galleria Rizzarda, con una rimodulazione dell'importo di € 900.000,00 già assegnato. Il comune ha già proceduto all'allestimento di tale collezione.

Attraverso l'incremento delle somme stanziare con ulteriori € 100.000,00 si intende valorizzare ulteriormente l'offerta museale attraverso la creazione del catalogo dei ferri battuti di Carlo Rizzarda.

Con la presente richiesta l'importo complessivo di € 1.000.000,00 risulterebbe così rimodulato:

- *Potenziamento dell'area archeologica e del museo civico di Feltre "catalogo ragionato dei ferri battuti di Carlo Rizzarda" (€ 100.000,00)*
- *Potenziamento dell'area archeologica e del museo civico di Feltre" (rimodulazione costo di progetto € 900.000,00) con destinazione ai seguenti lotti*

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

C.F. e P. IVA 93005430256

[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)





PROVINCIA DI  
BELLUNO



**IL PRESIDENTE**

**Ufficio Segreteria**

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

- Lotto C1 - “Manutenzione straordinaria delle coperture e degli scuri” (€ 189.469,69)
- Lotto C2 -” Ristrutturazione casa del custode a fini allestitivi” (€ 194.834,37)
- Lotto C3 - “Attrezzature multimediali e allestitivo del museo archeologico” (€ 160.918,00)
- Lotto D1 - “Allestimento collezione vetri” (€ 299.878,84)
- Lotto D2 - “Manutenzione straordinaria copertura” (€ 45.736,90)
- Lotto D3 - “Manutenzione straordinaria area esterna” (€ 9.162,20)

H) All’azione “*Restauro chiese medioevali e cicli pittorici*” (Comune di Sovramonte) risulta collegata la corrispondente azione dell’importo complessivo originario di € 750.000,00:

- Azione 8: Restauro chiese medievali e cicli pittorici del Comune di Sovramonte

*L’intervento di progetto prevedeva di pubblicare un bando per il restauro delle antiche Chiese Medievali nelle quali sono conservati importanti cicli pittorici del 1500, al fine di garantire conservazione e sicurezza degli edifici.*

L’intervento è in fase di realizzazione e sono stati assegnati i relativi contributi, con la destinazione di ulteriori € 100.000,00 per un complessivo di € 850.000,00 si prevede di completare gli interventi già in corso di realizzazione che stanno evidenziando costi maggiori di quelli iniziali a causa del contesto economico legato alla crisi pandemica e al conflitto in Ucraina attraverso l’assegnazione delle risorse mediante pubblicazione di un nuovo bando.

- Nell’ambito di valorizzazione di beni culturali nel comune di Cesiomaggiore, era inoltre prevista l’ Azione 9: Museo Etnografico della Provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. restauro dell’annesso rustico - “Cucina comune dei mezzadri”: realizzazione di una unità didattica e funzionale sull’educazione alimentare in ambiente alpino  
*Il progetto prevedeva di effettuare gli interventi urgenti di restauro della copertura e del*

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL  
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222  
C.F. e P. IVA 93005430256  
[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)





PROVINCIA DI  
BELLUNO



**IL PRESIDENTE**

**Ufficio Segreteria**

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

*consolidamento strutturale dell'annesso rustico.*

Per l'intervento si sono svolte le procedure di appalto. Con la presente modifica si intende completare l'azione con due ulteriori interventi, il primo, attraverso la destinazione di € 150.000,00, per completare gli interventi già previsti come secondo stralcio del progetto approvato, portando a completamento la ristrutturazione della "Casa dei mezzadri" con la sistemazione delle finiture esterne ed interne, finendo gli impianti e gli arredi; il secondo intervento prevede l'utilizzo di € 297.800,00 per la sistemazione dell'area esterna per completare la valorizzazione del Museo etnografico di Seravella famoso per il giardino delle rose antiche.

L) All'azione "*Realizzazione Museo Civico di Lamon (Comune di Lamon)*" era collegato il corrispondente intervento per l'importo originario di € 1.900.000,00:

- Azione 10: Valorizzazione culturale del patrimonio del Comune di Lamon

*L'intervento prevede l'acquisizione da parte del Comune di Lamon di casa "Facen", con successiva sistemazione, per la realizzazione del museo Archeologico e la ristrutturazione dell'ex macello comunale e riconversione in museo etnografico*

Il comune intende modulare diversamente l'azione, pur conservando l'obiettivo di valorizzazione del suo patrimonio e con le ulteriori risorse di €100.000,00 intende implementare le indagini scientifiche delle necropoli romana, proseguire le indagini nella grotta dell'orso e completare il museo archeologico.

Si dimette prospetto riassuntivo delle modifiche richieste, rimanendo fermo il contributo complessivo assegnato dal FCC.

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

C.F. e P. IVA 93005430256

[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)





**PROVINCIA DI  
BELLUNO**



**IL PRESIDENTE**

**Ufficio Segreteria**

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

VARIANTI					
QUADRO ECONOMICO GENERALE (PER INTERVENTI E COMUNI)					
COMUNI	TOTALE INTERVENTO	CONTRIBUTO FONDO FCC	VARIAZIONE RICHIESTA	TOTALE COMPLESSIVO DOPO VARIAZIONE	CONTRIBUTO FONDO FCC DOPO VARIAZIONE
ARSIE' - RECUPERO FORTE LEONE	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 100.000,00	€ 235.000,00	€ 235.000,00
UMF- NUCLEO COSSALTER	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	-€ 597.800,00	€ 602.200,00	€ 602.200,00
UMF-CASTEL LUSA VILLA LUSA	€ 450.000,00	€ 450.000,00	-€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00
FELTRE-MUSEO E AREA ARCHEOLOGICA	€ 900.000,00	€ 863.500,00	€ 100.000,00	€ 1.000.000,00	€ 963.500,00
LAMON – MUSEO CIVICO	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 100.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
UMF-MUSEO SERRAVELLA CASA CUSTODE	€ 136.500,00	€ 136.500,00	€ 447.800,00	€ 584.300,00	€ 584.300,00
BORGO VALBELLUNA – CONTEA CESANA	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
SANTA GIUSTINA-AREA ARCHEOLOGICA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
SOVRAMONTE-RESTAURO CICLI PITTORICI	€ 750.000,00	€ 675.000,00	€ 100.000,00	€ 850.000,00	€ 775.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.821.500,00</b>	<b>€ 5.710.000,00</b>		<b>€ 5.821.500,00</b>	<b>€ 5.710.000,00</b>

Si chiede, pertanto, tenendo conto di quanto emerso dagli approfondimenti progettuali, che le azioni previste al punto F della scheda-progetto già approvata dal Comitato paritetico possano essere così rimodulate, con la modifica degli interventi e del quadro economico come sopra esposto:

1. Realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali di ripristino e potenziamento di edifici, finalizzati a valorizzare e potenziare l'offerta culturale del territorio, rendendola più facilmente accessibile:

1. *Recupero e valorizzazione del Forte Leone per destinazione a sede museale (Comune di Arsietà);*
2. *Recupero del complesso storico di Cossalter (Comune di Cesiomaggiore);*
3. *Potenziamento del Museo di Feltre ed area archeologica (Comune di Feltre);*

**PROVINCIA DI BELLUNO**

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL  
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222  
C.F. e P. IVA 93005430256  
[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)





PROVINCIA DI  
BELLUNO



DOLOMITI  
DOLOMITES  
DOLOMITIS  
FONDAZIONE UNESCO  
SOCIO  
FONDATORE

**IL PRESIDENTE**

**Ufficio Segreteria**

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

4. *Realizzazione Museo Civico di Lamon (Comune di Lamon);*
  5. *Recupero dell'antica Contea di Cesana (Comune di Borgo Valbelluna);*
  6. *Lavori di valorizzazione archeologica (Comune di Santa Giustina);*
  7. *Restauro chiese medioevali e cicli pittorici (Comune di Sovramonte);*
2. Attività di Project Management e di monitoraggio degli indicatori di beneficio.

Confidando in un positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

- Roberto Padrin -

*documento firmato digitalmente*

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

C.F. e P. IVA 93005430256

[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)

belluno  
dolomiti



PROVINCIA DI  
BELLUNO



**IL PRESIDENTE**

**Ufficio Segreteria**

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

PEC

Belluno, 06/04/2023

Al Presidente

Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa

Dario Bond

e, p.c. Al Coordinatore della Segreteria Tecnica

Fondo Comuni di Confine

dott. Sergio Bettotti

**OGGETTO: Programma dei progetti strategici della provincia di Belluno. Richiesta di modifica per il progetto strategico “Valorizzazione culturale del feltrino”. Integrazione relativa agli interventi del comune di Lamon**

Egregio Presidente,

faccio seguito alla richiesta di modifica del progetto strategico 2013-2018 “Valorizzazione culturale del feltrino” trasmessa con prot. n. 1305 del 18/01/2023, già esaminata nella segreteria tecnica del 22/02/2023, per una ulteriore integrazione relativa agli interventi da realizzarsi nel comune di Lamon.

All'azione prevista dalla scheda progetto “*Realizzazione Museo Civico di Lamon (Comune di Lamon)*” era collegato il corrispondente intervento per l'importo originario di € 1.900.000,00. L'azione era così prevista

- Azione 10: Valorizzazione culturale del patrimonio del Comune di Lamon

*L'intervento prevede l'acquisizione da parte del Comune di Lamon di casa “Facen”, con successiva sistemazione, per la realizzazione del museo Archeologico e la ristrutturazione*

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL  
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222  
C.F. e P. IVA 93005430256  
[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)





**PROVINCIA DI  
BELLUNO**



**IL PRESIDENTE**

**Ufficio Segreteria**

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

*dell'ex macello comunale e riconversione in museo etnografico.*

Con nota prot. n. 9210 del 04/04/2023 e prot. n. 9457 del 05/04/2023, l'Unione montana feltrina ha trasmesso la delibera n. 34 del 03/04/2023, con la quale ha integrato la richiesta di modifica progettuale. L'azione era suddivisa in quattro sotto attività di cui si sintetizza la previsione iniziale e l'attuale richiesta di modifica poi di seguito meglio dettagliata:

interventi nel comune di Lamon					
attuale previsione		modifica richiesta			
AZIONI PREVISTE	IMPORTO	VARIAZIONE RICHIESTA	variazione importo	integrazione risorse a seguito di economie di altre azioni	IMPORTO A SEGUITO DELLA VARIAZIONE
Museo archeologico di Lamon: completamento del piano primo e del piano sottotetto di Casa Facen	€ 735.000,00	conferma dell'azione con integrazione economica	€ 735.000,00	€ 100.000,00	€ 835.000,00
Ristrutturazione ex macello comunale e riconversione in museo etnografico	€ 1.023.250,00	cancellazione	-€ 1.023.250,00	€ 0,00	€ 0,00
Sistemazione dell'area archeologica dei piasentot e del sito paleontologico grotta dell'orso	€ 61.950,00	cancellazione	-€ 61.950,00	€ 0,00	€ 0,00
Restauro scalinata di San Pietro	€ 79.800,00	conferma dell'azione	€ 79.800,00	€ 0,00	€ 79.800,00
		acquisto e ristrutturazione immobile quale biblioteca/archivio	€ 1.085.200,00	€ 0,00	€ 1.085.200,00
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>	<b>€ 1.900.000,00</b>		<b>€ 1.900.000,00</b>		<b>€ 2.000.000,00</b>

1) Azione 2.1.10.1 “Museo archeologico di Lamon: completamento del piano primo e del piano sottotetto di Casa Facen”. Rimane invariata la realizzazione del museo archeologico come già previsto nell'approfondimento tecnico presentato e approvato con DGC del comune di Lamon n. 58/2018 per l'importo di € 735.000. Rispetto a tale azione si conferma la richiesta di modifica, già presentata, relativa alla integrazione della somme a disposizione di €100.000,00 a incremento delle divulgazioni scientifiche e dello studio di reperti.

**PROVINCIA DI BELLUNO**

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL  
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222  
C.F. e P. IVA 93005430256  
[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)





PROVINCIA DI  
BELLUNO



**IL PRESIDENTE**

**Ufficio Segreteria**

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

## 2) Azioni:

- 2.1.10.3 “Sistemazione dell’area archeologica dei piasentot e del sito paleontologico grotta dell’orso” dell’importo di € 61.950,00;
- 2.1.10.2 “Ristrutturazione ex macello comunale e riconversione in museo etnografico” dell’importo di € 1.023.250,00.

Si propone di cancellare le seguenti azioni. Tale cancellazione è motivata dalla emersione di difficoltà realizzative per l’allestimento del cancello a protezione dell’accesso della grotta dell’Orso e dalla necessità di razionalizzare l’uso del patrimonio locale destinato a scopi culturali, prevedendone un uso per scopi comuni a più soggetti in ottica di valorizzazione massima degli stessi. Il Comune di Lamon ha inoltre rappresentato l’incremento del costo legato ai fenomeni inflattivi e alle difficoltà di approvvigionamento, che non ne consentono la realizzazione come programmato.

## 3) Le azioni stralciate sarebbero sostituite dalla seguente:

- Acquisto e ristrutturazione di un’immobile da destinare a biblioteca comunale, archivio storico e sede dell’ufficio turistico creando così un polo culturale nel centro del paese in “tutt’uno” con “casa Facen”, recuperando uno stabile di poco pregio architettonico e sistemando una parte di edificio, già di proprietà comunale, per l’importo complessivo di € 1.085.200,00

Tale proposta è motivata da un’ottica di abbellimento e miglioramento del paese e di sviluppo turistico e culturale del comprensorio, con una logica di concentrazione dei servizi e di abbattimento dei costi gestionali.

4) Azione: Restauro scalinata di San Pietro: rimane invariata l’azione già prevista legata al restauro della scalinata di San Pietro, muro di sostegno e accesso all’area archeologica medioevale di € 79.800,00, sempre collegata alla valorizzazione culturale dei luoghi.

Complessivamente rimane invariato il quadro economico relativo agli interventi da realizzarsi nel comune di Lamon come già comunicato con nota prot. n. 1305 del 18/01/2023.

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL  
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222  
C.F. e P. IVA 93005430256  
[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)





**PROVINCIA DI  
BELLUNO**



**IL PRESIDENTE**

**Ufficio Segreteria**

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

Si conferma che tale integrazione non modifica il prospetto economico riassuntivo delle modifiche richieste, già trasmesso con invarianza del contributo assegnato dal FCC.

VARIANTI					
QUADRO ECONOMICO GENERALE (PER INTERVENTI E COMUNI)					
COMUNI	TOTALE INTERVENTO	CONTRIBUTO FONDO FCC	VARIAZIONE RICHIESTA	TOTALE COMPLESSIVO DOPO VARIAZIONE	CONTRIBUTO FONDO FCC DOPO VARIAZIONE
ARSIE' - RECUPERO FORTE LEONE	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 100.000,00	€ 235.000,00	€ 235.000,00
UMF- NUCLEO COSSALTER	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	-€ 597.800,00	€ 602.200,00	€ 602.200,00
UMF-CASTEL LUSA VILLA LUSA	€ 450.000,00	€ 450.000,00	-€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00
FELTRE-MUSEO E AREA ARCHEOLOGICA	€ 900.000,00	€ 863.500,00	€ 100.000,00	€ 1.000.000,00	€ 963.500,00
LAMON – MUSEO CIVICO	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 100.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
UMF-MUSEO SERRAVELLA CASA CUSTODE	€ 136.500,00	€ 136.500,00	€ 447.800,00	€ 584.300,00	€ 584.300,00
BORGO VALBELLUNA – CONTEA CESANA	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 100.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
SANTA GIUSTINA-AREA ARCHEOLOGICA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
SOVRAMONTE-RESTAURO CICLI PITTORICI	€ 750.000,00	€ 675.000,00	€ 100.000,00	€ 850.000,00	€ 775.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.821.500,00</b>	<b>€ 5.710.000,00</b>		<b>€ 5.821.500,00</b>	<b>€ 5.710.000,00</b>

Si chiede, pertanto, tenendo conto di quanto emerso dagli approfondimenti progettuali, che le azioni previste al punto F della scheda-progetto già approvata dal Comitato paritetico possano essere così rimodulate, con la modifica degli interventi e del quadro economico come sopra esposto:

1. Realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali di ripristino e potenziamento di edifici, finalizzati a valorizzare e potenziare l'offerta culturale del territorio, rendendola più facilmente accessibile:

1. *Recupero e valorizzazione del Forte Leone per destinazione a sede museale (Comune di Arsietà);*
2. *Recupero del complesso storico di Cossalter (Comune di Cesiomaggiore);*
3. *Potenziamento del Museo di Feltre ed area archeologica (Comune di Feltre);*

**PROVINCIA DI BELLUNO**

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL  
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222  
C.F. e P. IVA 93005430256  
[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)





PROVINCIA DI  
BELLUNO



**IL PRESIDENTE**

**Ufficio Segreteria**

Tel. +39 (0)437 959 203– Fax +39 (0)437 942179

email: [l.fenti@provincia.belluno.it](mailto:l.fenti@provincia.belluno.it)

4. *Valorizzazione del patrimonio culturale del comune di Lamon (Comune di Lamon);*
  5. *Recupero dell'antica Contea di Cesana (Comune di Borgo Valbelluna);*
  6. *Lavori di valorizzazione archeologica (Comune di Santa Giustina);*
  7. *Restauro chiese medioevali e cicli pittorici (Comune di Sovramonte);*
2. Attività di Project Management e di monitoraggio degli indicatori di beneficio.

Confidando in un positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

- Roberto Padrin -

*documento firmato digitalmente*

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

C.F. e P. IVA 93005430256

[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it)



## A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

8B

### A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO

**Vivere le Dolomiti – attuazione piano di marketing territoriale**

### B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)

Nel caso di associazione tra più soggetti proponenti indicare anche il soggetto Capofila (Colui che di norma assume la responsabilità tecnico/amministrativa e finanziaria del Progetto).

**Provincia di Belluno**

### C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)

Il territorio della provincia di Belluno ha una particolare vocazione turistica testimoniata da paesaggi di elevato valore ecologico ed estetico, dalla presenza di numerose strutture e infrastrutture turistiche, dalla valenza del sistema impiantistico di risalita nella parte alta della provincia. I dati dei flussi turistici degli ultimi anni però mettono in evidenza la carenza di presenze turistiche internazionali; le presenze di stranieri, anche se in leggero aumento, si attestano infatti ancora su valori ben al di sotto di quelli di italiani (che segnano comunque un netto calo), palesando una scarsa competitività sui circuiti nazionali e internazionali dell'offerta turistica locale. Sviluppando un progetto di marketing, si andrà a migliorare la qualità e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali, valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali e, in particolare, le risorse naturali e culturali.

### D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)

**Mobilità** (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni)

Mobilità su strada

Mobilità su ferrovia

Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)

Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)

Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)

**Servizi alla persona** (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione)

Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone

Istruzione e formazione

**Sviluppo locale** (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine)

Tutela del territorio e delle comunità locali;

**xValorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;**

Sistemi agro-alimentari;

Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;

Artigianato e commercio di prossimità;

Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:  
iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici)

**Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più ambiti di intervento tra quelli sopra elencati**

**E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)**

Interventi infrastrutturali

**x Servizi**

Forniture

Altre Attività (Indicare tipologia).....

**Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più tipologie di intervento tra quelle sopra elencate**

**F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)**

Distinguere le attività secondo le tipologie di intervento di cui al punto E

Azione 1

In attuazione del progetto Vivere le dolomiti – piano di marketing territoriale, di cui alla scheda n. 8A/A approvata con delibera n. 13 del 25 luglio 2016 del Comitato paritetico, il soggetto attuatore Provincia di Belluno ha avviato le procedure per l'appalto del servizio di predisposizione e assistenza in fase di realizzazione, di un piano di marketing territoriale e l'incarico al soggetto che si aggiudicherà il servizio è previsto per fine marzo. A quel punto, entro i sei mesi successivi il piano dovrà essere presentato.

Nel frattempo, in sede di concertazione territoriale dei comuni di confine e di seconda fascia è emersa la necessità di sostenere fin da ora la promozione di alcuni importanti eventi già programmati per gli anni 2017 e 2018 (a titolo di esempio non esaustivo: il Campionato Mondiale di Parapendio del Monte Avena, la 3EPIC delle Tre Cime di Lavaredo, la Granfondo Sportful di Feltre, la Pedalunga di Comelico Superiore, il Giro d'Italia ecc). Trattasi comunque di eventi a grande attrattiva nazionale ed internazionale a livello turistico, sia per le aree direttamente coinvolte sia per l'intero territorio provinciale.

Per tali eventi si prevede quindi di anticipare rispetto al piano di marketing complessivo, alcune azioni promozionali attraverso i grandi mezzi di comunicazione, quali emittenti televisive, riviste specializzate, social media e stampa locale e nazionale.

Azione 2

Attuazione del Piano di marketing territoriale.

Si svilupperanno le attività puntualmente definite dal Piano di marketing territoriale che verrà preventivamente presentato al Comitato Paritetico.

### G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N.	Descrizione voce di spesa	Costo (Euro)
1	Azioni di promozione grandi eventi – 2017	€ 1.000.000,00
2	Attuazione piano di marketing	€ 4.500.000,00
3	Management e monitoraggio	€ 275.000,00
	<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 5.775.000,00</b>

### H. FONTI DI COPERTURA

RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I	Euro
CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE	Euro <b>5.500.000,00</b>
ALTRE RISORSE PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)	
Altri enti	Euro <b>275.000,00</b>
.....	Euro
ALTRE RISORSE PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)	
.....	Euro
.....	Euro

**I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi Organigramma di attuazione Progetti Strategici)**

**Un medesimo Progetto può avere più modalità di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui al punto F.**

**Provincia di Belluno**

**Modalità di attuazione: Convenzione (Ramo C), Appalto (Ramo D) ed amministrazione diretta.**

**J. AMBITO TERRITORIALE**

Il Progetto insiste:

Sul territorio di uno o più dei seguenti comuni di confine e/o contigui:

Tutti

Sul territorio dei seguenti comuni non di confine o non contigui:

.....

Allegato: estratto cartografico ambito d'intervento o altro documento progettuale equipollente

**COMUNI DI CONFINE E CONTIGUI INTERESSATI:**

La concertazione e la definizione del primo stralcio del progetto Sviluppo delle attività economiche, si è conclusa con l'approvazione dell'assemblea dei sindaci dei comuni di confine e dei comuni di seconda fascia il giorno 21 febbraio 2017.

**K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO**

**Analisi qualitativa ( descrizione sommaria degli obiettivi specifici (*outcomes*) che si intendono conseguire , massimo 300 caratteri)**

.....

**Analisi quantitativa:**

**Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili**  
Monitorano l'avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (*output*) di Progetto

<i>Descrizione indicatore</i>	<i>U. m.</i>	<i>Fonte</i>	<i>Timing</i>
1. grandi eventi promozionati	numero	Rilevazione ad hoc	semestrale
2. Realizzazione brand unico		Monitoraggio interno	Entro due anni dall'avvio del progetto
3. Eventi sportivi e culturali organizzati	numero	Rilevazione ad hoc	semestrale

**Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili**  
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (*outcomes*) di Progetto

<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Target di riferimento</i>	<i>Dimensione del cambiamento</i>	<i>Fonte</i>	<i>Timing</i>
1. Arrivi e presenze turistiche nei territori coinvolti	Turisti sul territorio provinciale	<i>Incremento 10% a fine del periodo</i>	<i>Rilevazione ISTAT, analisi osservatorio statistico provinciale</i>	<i>1 anno dall'evento</i>
2. Arrivi e presenze turistiche straniere annuali	Turisti stranieri sul territorio provinciale	<i>Incremento 20% a fine del periodo</i>	<i>Rilevazione ISTAT, analisi osservatorio statistico provinciale</i>	<i>Tre anni dall'avvio del progetto</i>
3. Arrivi e presenze turistiche nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre,	Turisti in generale	<i>Incremento 10% a fine del periodo</i>	<i>Rilevazione ISTAT, analisi osservatorio statistico</i>	<i>Tre anni dall'avvio del progetto</i>

*novembre)*

*provinciale*

**L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI**

tutti

**M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI**

tutti

**N. TIMING DI ATTUAZIONE**

APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO: marzo 2017

APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO: aprile 2017

INIZIO ATTIVITA' DI PROGETTO: maggio 2017

FINE ATTIVITA' DI PROGETTO: dicembre 2022

MONITORAGGIO: giugno 2017-dicembre 2023

Se possibile allegare Cronoprogramma più dettagliato delle varie fasi.

**O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO**

**P. MODALITA' DI GESTIONE (*MANAGEMENT*) E RELATIVI COSTI**

**Il progetto verrà gestito con un management interno alla Provincia**

**Q. AIUTI DI STATO**


Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo concesso sia legittimo.

**R. ULTERIORI ELEMENTI**

Nel caso di attività/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere puntualmente precisati gli elementi di cui all'Art. 5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC.

La quota parte di fondo richiesto al Fondo Comuni confinanti è proporzionato alla popolazione residente nei comuni di confine e contigui.

**S. NOTE**





PROVINCIA DI  
BELLUNO



SETTORE UNITÀ DI SVILUPPO  
STRATEGICO DEL TERRITORIO

ENTE CERTIFICATORE: InfoCamere  
Ufficio Referente Fondo Comuni Confinanti  
Qualified Electronic Signature  
Tel. +39 (0)437 959 124-271  
CA, InfoCamere S.C.p.A. IT  
e-mail: a.candeago@provincia.belluno.it  
SN CERTIFICATO: 0D14A9  
P.E.C.: provincia.belluno@pecveneto.it  
VALIDO DA: 25/10/2021 18:43:11  
VALIDO AL: 25/10/2024 02:00:00  
FIRMATARI: BATTISTIN KARIN  
Belluno, 17/04/2023

Al

Fondo Comuni Confinanti

c.a. dott. Sergio Bettotti

pec: dip.acpst@pec.provincia.tn.it

**Oggetto: Progetto Strategico denominato “Vivere le Dolomiti - attuazione del piano di marketing territoriale”. CUP F89D17001980001. Richiesta di revisione degli indicatori di cui all’art. 8 della convenzione verticale**

Con la presente nota si trasmette la richiesta di variazione progettuale pervenuta all’ufficio referente della Provincia di Belluno in data 13/04/2023 prot. n. 10066 relativa alla modifica degli indicatori di risultato del progetto strategico *Vivere le Dolomiti - attuazione del piano di marketing territoriale* di cui alla convenzione trasversale sottoscritta in data 30/03/2017.

Per opportuna informazione e chiarezza nella valutazione si allega alla presente nota la relazione esplicativa.

Si chiede cortesemente di poter inserire la trattazione di tale richiesta tra le varie ed eventuali della segreteria tecnica del prossimo 19/04/2023 al cui ordine del giorno al punto 3 sono previste le valutazioni in merito ad un’ulteriore richiesta di modifica del progetto denominato “Valorizzazione culturale del feltrino” inserito nella medesima convenzione trasversale sottoscritta il 30/03/2017. Questo al fine di ricondurre l’eventuale approvazione delle modifiche ad un unico atto aggiuntivo., salva l’individuazione di diversa competenza per l’approvazione.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE

Karin Battistin

[Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii]

Dirigente responsabile: Karin Battistin - [k.battistin@provincia.belluno.it](mailto:k.battistin@provincia.belluno.it)  
Referente istruttoria: Anna Candeago - [a.candeago@provincia.belluno.it](mailto:a.candeago@provincia.belluno.it)

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 0437 959 111

[www.provincia.belluno.it](http://www.provincia.belluno.it) – [provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)

C.F. 93005430256

